Tabla 2. Cronograma
	
	2017
	2018

	
	Nov-Dic
	Ene
	Feb
	Mar
	Abr
	May
	Jun
	Jul-Ago
	Sep
	Oct

	Revisión bibliográfica del estado de la cuestión
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Selección y detalle de los mensajes a transmitir
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	Diseño del proyecto “Plan de comunicación campaña SP”
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	

	Presentación y aprobación del proyecto por el Departamento de Salud
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	

	Diseño materiales gráficos y audiovisuales
	
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	

	Diseño y elaboración tutoriales formativos
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	

	Edición de materiales gráficos y audiovisuales
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	

	Formación y reclutamiento de “vendedores”
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	

	Presentación proyecto a colaboradores: Universidad, Ayuntamientos, Eroski, Clubs de futbol, personas populares,…
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	Selección de puntos de “venta”
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	

	Presentación de la campaña a la ciudadanía: rueda de prensa Consejero de Salud, conferencia en foro de salud, publicidad y anuncios en prensa 
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	Distribución de materiales de la campaña 
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	Realización “Semana de la Seguridad del Paciente”
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	Evaluación del desarrollo y resultados de la campaña 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
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